

## Zadania uczestników rynku w procesie uruchomienia CSIRE

Niezbędnik dla podmiotów zobowiązanych lub uprawnionych do realizacji procesów rynku energii za pośrednictwem CSIRE

### DZIAŁANIA FORMALNOPRAWNE



Zawarcie Umów CSIRE

Procedura zawierania umów na korzystanie z CSIRE:  
<https://www.pse.pl/oire/umowa-csire>

### MIGRACJA DANYCH DO CSIRE



Rejestracja Uczestników migracji

Procedura rejestracji: <https://www.pse.pl/oire/instrukcja-migracji>



Dostosowanie narzędzi migracyjnych do specyfikacji plików migracyjnych dla Etapu III migracji

Systemy informatyczne muszą dostarczać dane inicjalne w formatach określonych w specyfikacji plików migracyjnych dla Etapu III



Etap II migracji - weryfikowanie jakości danych inicjalnych CSIRE

Weryfikacja poprawności dostarczonych przez siebie danych względem specyfikacji plików migracyjnych oraz walidacji zdefiniowanych przez OIRE (w okresie do 30.04.2024r. zgodnie ze specyfikacją dla Etapu II, w okresie od 1.05.2024 r zgodnie ze specyfikacją dla Etapu III)



Etap III migracji - przekazanie kompletnych informacji o punktach pomiarowych zgodnie z zakresem danych inicjalnych CSIRE wg stanu na 31.08.2024 r.

Przekazanie kompletnych zbiorów danych inicjalnych, zgodnie ze specyfikacją plików migracyjnych dla Etapu III



Aktualizacja 1 - walidatory oraz budowa wsadu inicjalnego CSIRE

Przekazanie kompletnych zbiorów danych inicjalnych wg stanu na 30.11.2024 r.



Aktualizacja 2 - walidatory oraz budowa wsadu inicjalnego CSIRE

Przekazanie kompletnych zbiorów danych inicjalnych wg stanu na 31.01.2025 r.



Aktualizacja 3 - walidatory oraz budowa wsadu inicjalnego CSIRE

Przekazanie kompletnych zbiorów danych inicjalnych wg stanu na 30.04.2025 r.



Aktualizacja 4 - walidatory oraz budowa wsadu inicjalnego CSIRE

Przekazanie kompletnych zbiorów danych inicjalnych wg stanu na 13.06.2025 r.



Zasilenie uzupełniające

Przekazanie plików Zasilenia uzupełniającego, które odwzorowują zmiany wybranych parametrów charakterystyki PP, które zaszyły po 13.06.2025 r.

### BUDOWA, TESTOWANIE I URUCHOMIENIE CSIRE



Dostosowanie posiadanych systemów IT lub wdrożenie nowych, przystosowanych do modelu realizacji procesów rynku energii i wymiany informacji za pośrednictwem CSIRE

Uruchomienie interfejsów wymiany danych zgodnie z SWI, TSKB oraz wymaganiami technicznymi dla systemów informatycznych współpracujących z CSIRE (IRiESP-OIRE Załącznik nr 5)



Opracowanie przez poszczególnych użytkowników „Procedury uruchomienia rozwiązań”

Opracowanie procedury zapewniającej uruchomienie produkcyjne rozwiązań IT, zapewniających użytkownikom wymianę informacji rynku energii z CSIRE



Testy techniczne integracji systemów IT użytkowników z CSIRE

Testy techniczne mają na celu sprawdzenie poprawności technicznego działania interfejsów wymiany informacji pomiędzy systemami IT użytkowników a CSIRE

 <b>Pilotaż rynkowy I</b>	Zadanie realizowane będzie przez grupę użytkowników, która będzie uczestniczyć w Pilotażu rynkowym I
 <b>Certyfikacja i przyłączanie systemów IT Użytkowników profesjonalnych do CSIRE na potrzeby Pilotażu rynkowego I</b>	Certyfikacja systemów do Pilotażu rynkowego I będzie obejmować procesy rynku energii, zaplanowane do realizacji w tym pilotażu
 <b>Pilotaż rynkowy iteracja I - realizacja procesów rynku energii określonych w SWI na danych testowych</b>	Szczegółowy zakres Pilotażu rynkowego I zostanie określony w trakcie zaplanowanych prac wdrożeniowych
 <b>Pilotaż rynkowy II</b>	Zadanie dotyczy użytkowników, którzy będą uczestniczyć w Pilotażu rynkowym II
 <b>Certyfikacja i przyłączanie systemów IT użytkowników do CSIRE na potrzeby Pilotażu rynkowego II</b>	Certyfikacja systemów do Pilotażu rynkowego II będzie obejmować procesy rynku energii zaplanowane do realizacji w tym zadaniu
 <b>Pilotaż rynkowy iteracja II - realizacja procesów rynku energii, określonych w SWI, na danych testowych</b>	Szczegółowy zakres Pilotażu rynkowego II zostanie określony w trakcie planowanych prac wdrożeniowych.
 <b>Pilotaż rynkowy III</b>	Dotyczy użytkowników, którzy będą uczestniczyć w Pilotażu rynkowym III
 <b>Certyfikacja i przyłączanie systemów IT Użytkowników profesjonalnych do CSIRE na potrzeby Pilotażu rynkowego III</b>	Certyfikacja systemów do Pilotażu rynkowego III będzie obejmować procesy rynku energii, zaplanowane do realizacji w tym zadaniu
 <b>Pilotaż rynkowy iteracja III - weryfikacja gotowości detalicznego rynku energii elektrycznej do realizacji procesów rynku energii określonych w SWI</b>	Szczegółowy zakres testów w ramach Pilotażu rynkowego III zostanie określony w trakcie planowanych prac wdrożeniowych
 <b>Certyfikacja systemów IT użytkowników przyłączanych do CSIRE na potrzeby uruchomienia produkcyjnego</b>	Zadanie obligatoryjne dla wszystkich użytkowników, którzy na potrzeby wymiany informacji z CSIRE zamierzają uruchomić własne rozwiązania IT
 <b>Przyłączanie (rekonfiguracja) systemów IT użytkowników oraz nadawców fizycznych do CSIRE, na potrzeby uruchomienia produkcyjnego</b>	Zadanie obligatoryjne dla wszystkich użytkowników, którzy na potrzeby wymiany informacji z CSIRE zamierzają uruchomić własne rozwiązania IT
 <b>Weryfikacja gotowości i realizacja procedury uruchomienia produkcyjnego nowego modelu realizacji procesów rynku energii</b>	Zadanie obligatoryjne dla wszystkich użytkowników, którzy na potrzeby wymiany informacji z CSIRE zamierzają uruchomić własne rozwiązania IT
 <b>1 lipca 2025 - uruchomienie produkcyjne realizacji procesów w nowym modelu za pośrednictwem CSIRE</b>	Uruchomienie realizacji procesów rynku energii w nowym modelu wymiany informacji za pośrednictwem CSIRE

data przygotowania zestawienia zakresu zadań: 18 kwietnia 2024 r.

 – zadanie obligatoryjne

 – zadanie opcjonalne

Szczegółowy opis zadań do realizacji zawiera Plan wdrożenia CSIRE: <https://www.pse.pl/oire/plan-wdrozenia-csire>

OIRE prowadzi cykl otwartych, bezpłatnych szkoleń dla uczestników rynku dotyczących uruchomienia i funkcjonowania CSIRE: <https://www.pse.pl/oire/szkolenia-i-warsztaty>

